


IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA ČADAVICA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ČADAVICA 2021. - 2025.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01. siječanj - 30. lipanj 2025.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	22.7.2025.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignute ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	SC 10. Održiva mobilnost, SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Razvitak i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture	• Proširenje uređenje groblja i mrtvačnica • Rekonstrukcija javne rasvjet • Održavanje i rekonstrukcija postojećih lokalnih i nerazvrstanih cesta • Uređenje mostova na području Općine Izgradnja kanalizacijskog sustava	• prosinac 2023. • prosinac 2024. • ožujak 2025. • prosinac 2023. • prosinac 2023.	Broj km novoizgrađene ceste u poslovnoj zoni	0	0	0	195.623,59 EUR	NP	U TJEKU	Izgrađen nogostup u Zvonimirovcu (I faza). Izrađena izmjena i dopuna projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste k.o. Čadavica na kč.br. 3108/1 dužine 2,7km Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju pješačke staze - I. faza u naselju Noskoveci i za koja je u tijeku postupak nabave u svrhu izvođenja radova. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za nadstrelicu DVD-a Noskoveci i završena je I. faza radova. Na osnovu prethodno izrađene projektno-tehničke dokumentacije za projekt rekonstrukcije građevine javne dječije namjene - vatrogasnog centra Čadavica ishodana je Gradovinska dozvola i izvršena je nominacija projekta. Krajem 2024.g. započeta provedba projekta pametnog upravljanja grobljem (web gis groblja, kamere, brojčat prometnog opterećenja) i projekt je ulao u završnu fazu. Krajem 2024.g. potpisan ugovor o sufinanciranju projekta „PROJEKT ČADAVICA“ u svrhu nastavka izgradnje kanalizacije naselja Čadavica. Nositelj projekta je KOMRAD d.o.o. Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje prilaznih staza i platou na groblju u Noskovicima.
					Broj uređenih mostova na području Općine	2	0	0				
					Broj km dužine novoizgrađenog kanalizacijskog sustava	5	0	0				
2	SC 10. Održiva mobilnost, SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Poboljšanje uvjeta stanovanja kroz izgradnju i uređenje javnih prostora površina	• Izgradnja i uređenja autobusnih ugibalista • Učinkovito održavanje i razvoj javnih površina Izgradnja, rekonstrukcija, adaptaciju i obnova centara okupljanja u zajednici (društvenih domova)	• prosinac 2024. • travanj 2025. • prosinac 2024.	Broj izgrađenih autobusnih ugibalista	14	0	0	6.000,00 EUR	NP	U TJEKU	U drugoj polovici 2024.g. započela je provedba projekta o-Plan - VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čadavica koja provedba je u tijeku. U tijeku su radovi na uređenju Dječjeg igrališta - Dravska priča u malom centru Čadavice.
					Broj izgrađenih rekonstruiranih društvenih domova	8	0	0				
					Postotak izgrađenosti klanice	0	0	0				
3	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom	• Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada • Održavanje zelenih otoka • Organizirani odvoz smeća	• prosinac 2022. • svibanj 2025. • svibanj 2025.	Količina odvojeno prikupljenog otpada namijenjenog recikliranju	0	0	0	12.375,00 EUR	NP	U TJEKU	Redovno se organizira odvoz smeća sa ovlaštenim koncesionarom. Oprema za odvojeno prikupljanje otpada je nabavljena u 2021. (papir i plastika zajedno, spremnik 240 l i 2023.g. samo za papir, spremnik 120 l. U 2023.g. održane su informativno-edukativne radionice o gospodarenju otpadom u okviru krznog gospodarstva. U 2024.g. nominiran i odobren projekt od strane FZOEU pametno gospodarenje otpadom u sklopu kojeg je u prvoj polovici 2025.g. provedene informativno-edukativne radionice. U drugoj polovici 2024.g. prijavljen je projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za koji je planirana realizacija u drugoj polovici 2025. godine.
					Količina nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1219	0	0				
4	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativne infrastrukture i razvoj novih sportsko-rekreativnih sadržaja	• Unaprjeđenje sportsko-rekreativnih sadržaja • Izgradnja zgrade sportsko-rekreativne namjene	• ožujak 2025. • prosinac 2023.	Broj izgrađenih adaptiranih sportsko-rekreativskih objekata	1	3	0	10.250,00 EUR	NP	U TJEKU	Izgrađena zgrada sportsko-rekreativne namjene u 2022.g. Izgrađeno rekreativsko igralište u Čadavici u 2024.g. Odobrena sredstva za redovan rad sportskih udruga. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju građevinske sportske namjene - vlačionica u Čadavskom Lugu. Prijavljen i odobren krajem 2024.g. projekt rekonstrukcije vlačionice u Čadavskom Lugu za koji je proveden postupak javno nabave, potpisan je ugovor, izvodilo je uveden u posao, a završetak realizacije predviđen je do ožujka 2026. godine.
					Broj udruga rekreativnog značaja koje Općine sufinancira	7	0	0				
5	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja	• Rekonstrukcija i opremanje postojećih odgojno-obrazovnih ustanova prema pedagoškim standardima i po mjeri djeteta • Sufinanciranje predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja • Uređenje okoliša osnovne škole	• prosinac 2024. • travanj 2025. • prosinac 2023.	Broj upisane djece u vrtić	61	60	62	141.219,25 EUR	NP	U TJEKU	Kontinuirano (mjesечно) se odobravaju sredstva za rad i funkcioniranje dječjeg vrtića MO Čadavica (uključno zamolbi). Odobrena su sredstva OŠ Davorin Trstenjak, Čadavica za nabavu udžbenika i radnog materijala (školska godina 2024/2025). Izvedeno postavljanje reflektora na dječjem igralištu osnovne škole u 2024. Nastavljena je isplata sredstva za studentske potpore i sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima te u privatnom smještaju sukladno sklopljenim ugovorima.
					Broj upisane djece u osnovnu školu	116	130	124				
6	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga	• Dodjela donacija socijalno ugroženim obiteljima, starijim osobama i novorođenčadima • Sufinanciranje rada udruga socijalnog značaja • Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga na području Općine	• svibanj 2025. • travanj 2025. • prosinac 2023.	Broj obitelji kućanstava koje su dobile donaciju Općine	158	160	165	97.419,30 EUR	NP	U TJEKU	Odlukom su odobrena sredstva za isplatu "Ukrmica" - izvještajom razdoblja odobreno je 6 jednokratnih pomoći za novorođenčad. Briga o starim i nemoćnim kroz program ZAŽELI - prevencija institucionalizacije, završetak projekta je ožujak 2027. godine. Sufinanciran je rad Doma zdravlja VPŽ i Crvenog križa.
					Broj socijalnih udruga koje su dobile donaciju	1	0	0				
7	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC 9. Samostalnost u hrani i razvoj bogos gospodarstva	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	• Sufinanciranje rada udruga poljoprivrednog značaja	• travanj 2025	Broj poljoprivrednih udruga koje dobivaju subvenciju Općine	1	0	0	600,00 EUR	NP	PROVEDENO	Odobrena sredstva za rad i funkcioniranje Udruge uzgajivača hladnokrvnih konja Čadavica
8	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj turizma i revitalizacija turističke infrastrukture	• Poboljšanje postojećih i razvoj novih i održivih turističkih sadržaja i usluga • Unaprjeđenje postojeće javne turističke infrastrukture (letnice, promatračnice, tematske i biciklističke staze i dr.)	• travanj 2025. • prosinac 2023.	Broj km izgrađene biciklističke staze	0	0	0	32.089,41 EUR	NP	PROVEDENO	Održana je manifestacija "Slavonsko kolonje". Odobrena su sredstva za redovan rad KUD „Podravina“ Čadavica i drugih udruga koje se bave društvenim djelatnostima i promoviraju Općinu Čadavicu. Održana tradicionalna manifestacija „Petrovo“ u sklopu koje je održana 10. smotna folklora „Petrovo je i žito se žito, skupa čemo zapjevati“ i 18 međuzajupijaka izlozba hladnokrvnih konja i zaprega koja je jedinstvena na području Virovitičko-podravske županije. Završena je izgradnja spomen obilježja poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Projekt je sufinanciran sredstvima Manifestacija hrvatskih branitelja.

Datum:	22.07.2025.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Ivana Zubak Martinušić, mag.iur.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Stjepan Novoselec, općinski načelnik
------------------------	--------------------------------------

